






































Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Polarinst-yrityksen tuleville työnteki-
jöille kattava infopaketti moottorin automaatiopäivityksen kulusta alusta loppuun. 
Työssä käsitellään projektin eri vaiheiden perusasioita, joista on hyötyä uudelle työn-
tekijälle. 
 
Työssä on käsitelty oman kokemuksen, kollegoiden ja Wärtsilän työntekijöiden avulla 
projektien eri vaiheiden kulku. Työ jakautuu kahteen osaan: Suomessa omalla toimi-
pisteellä tehtäviin tilauksiin, esivalmisteluihin ja materiaalien pakkaamiseen. Toinen 
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The purpose of this thesis was to make a comprehensive information package on the 
progress of engine automation upgrade from the beginning of the project to end of the 
project to future employees of Polarinst Company. The work deals with the basics of 
the different phases of the project, which will benefit the new employee. 
 
My work has been processed by my own experience, my colleagues and Wärtsilä em-
ployees by mean different stages of the project. The work is divided into two parts. In 
Finland for orders made at our own office, preparation and packaging of materials. 
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Polarinst Oy on Turussa toimiva moottorien automatisointiin erikoistunut yritys. Yri-
tyksessä työskentelee 13 henkilöä ja projekteja tehdään ympäri maailmaa. Yritys tekee 
suurimmaksi osaksi yhteistyötä Wärtsilä Oy:n kanssa. Wärtsilä on kansainvälinen tek-
nologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiatoi-
mialoilla. Wärtsilän liikevaihto on 5,2 miljardia euroa ja sillä on toimipisteitä yli 80 
maassa. (https://www.wartsila.com/fi/etusivu?page=privacypolicy, 15.1.2020) 
 
Työn tarkoitus on kartoittaa, miten Polarinst Oy:llä hoidetaan asiakkaan tilaaman 
moottorin automaatiopäivitys luovutukseen asti. Opinnäytetyön on myös tarkoitus olla 
tulevien uusien työntekijöiden saatavilla, jotta heidän olisi helpompi työskennellä tu-
levien haasteiden kanssa. 
 
Kyseisessä työssä käytän pohjana Queen Mary 2 -nimisen laivan dieselgeneraattorin 
automaatiojärjestelmän UNIC C3 -päivitystä. Kyseinen laiva risteilee reittiä, jota Ti-
tanicin piti aikoinaan risteillä. 
Työssä käydään läpi Wärtsilän oma automaatiojärjestelmä ja projektin eri vaiheet. 
Työn alussa kerrotaan yleisesti automaatiojärjestelmästä, sekä sen komponenteista. 
Työssä edetään projektin kulun mukaisesti tilauksesta asennukseen asti. 
 
 
2 MIKÄ ON UNIC? 
 
Tässä opinnäytetyössä keskeisenä käsitteenä toistuu UNIC (Unified control). UNIC 
käsitteellä tarkoitetaan Wärtsilän suunnittelemaa automaatiojärjestelmää moottorin 
ohjaukseen. UNIC-järjestelmää voidaan käyttää erilaisissa moottoreissa kuten diesel- 
ja kaasumoottoreissa. Vanhojen järjestelmien päivittäminen uuteen järjestelmään 
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tarjoaa turvallisemman ja luotettavamman moottorin sekä alhaisemmat käyttö- ja yl-
läpitokustannukset moottorille. 
 
Kuva 1. UNIC-järjestelmä. (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
 
 




LCP (Local control panel). LCP:hen kuuluu muutamia erilaisia komponentteja. WIP- 
näyttö näyttää moottorista tärkeimpiä mittauksia, kuten esimerkiksi kierrokset. LDU- 
näytöllä pystytään katsomaan kaikkien moottorissa olevien antureiden tiedot. Näytöstä 
pysytään näkemään myös mahdolliset hälytykset, joita moottorissa ilmenee. Aöim-
maisin komponentti on WCP, jossa on tavallisesti start, stop ja reset -painikkeet. LCP 
voidaan sijoittaa omana yksikkönään tai se voidaan sijoittaa pääkeskukseen. 
 
Kuva 3. LCP (Wärtsilä WFI                        Kuva 4. Pääkeskus ja LCP yhdessä 
             Training CD UNIC )                       (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
2.1.2 MCM 
MCM (Main control module). Moduuli hoitaa moottorin käynnistyksen, pysäytyksen, 
nopeuden ja kuorman hallinnan. Moduuli myös huomioi moottorin muiden laitteiden 
lukumäärän. MCM sijaitsee pääkeskuksessa. 
Kuva 5. MCM (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
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2.1.3 PDM 
PDM (Power distribution module). Moduuli hoitaa kaikkien muiden moduulien syötöt 
(2x24 VDC). Tehtävänä on myös syöttää venttiilejä, mikäli venttiilejä on kyseisessä 
moottorissa. Jos venttiilejä on, siihen tarvitaan 110 VDC -syöttö. PDM sijaitsee pää-
keskuksessa. 
 
Kuva 6. PDM (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
2.1.4 ESM 
ESM (Engine safety module). Moduuli hoitaa moottorin turvallisuuden ja moduulissa 
on myös rajapinnat moottorin alasajoon vikatilanteessa. Se hoitaa myös signaalit ul-
koisiin laitteisiin. ESM sijaitsee pääkeskuksessa. 
 
Kuva 7. ESM (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
9 
2.1.5 CCM 
CCM (Cylinder control module). Moduuli hoitaa kolmen sylinterin ruiskutuksen ja 
palamisen valvonnan. Se ohjaa myös moottorin vikatilaan, jos ilmenee vika MCM-
moduulissa tai CAN-väylässä. Moduulia käytetään, mikäli moottorissa on sähköinen 
ruiskutusjärjestelmä. Se sijoitetaan moottorin kylkeen omassa alumiinikuoressaan. Se 
näyttää samanlaiselta kuin MCM. 
2.1.6 IOM 
IOM (Input/output module). Moduuli hoitaa mittaukset ja ohjaustoiminnat moottorissa 
ja se kommunikoi muiden IOM:ien ja MCM:n kanssa CAN-väylällä. Moduulien 
määrä riippuu sylintereiden määrästä ja moottorityypistä. Myös tämä sijoitetaan moot-
torin kylkeen omassa alumiinikuoressaan. Se näyttää samanlaiselta kuin MCM. 
2.2 Anturit 
Moottoriin kuuluu paljon erilaisia antureita turvallisuuden ja suurempien rikkoutumis-
ten varalta. Antureiden kaapelit takaavat hyvän suojan sähköhäiriöitä ja suurta mekaa-
nista lujuutta sekä suojan kemikaaleja ja lämpötilaa vastaan. Järjestelmä mittaa pai-
neita, lämpötiloja, värinää ja nopeutta. Paineanturit merkitään PT-alkukirjaimilla, läm-
pötila TE:llä, värinä SE:llä ja nopeus ST:llä.  
 
 













3 TARJOUS JA TILAUS 
3.1 Wärtsilän tarjouspyyntö 
Projekti alkaa aina niin, että asiakas pyytää tarjousta projektiin tarvittavista osista ja 
työstä. Tässä projektissa tilaaja on Wärtsilä Oy, joka tarvitsee tarjouksen Queen Mary 
2 -laivan neljän moottorin UNIC C3 -osista ja työstä. Tarjousta lähdetään laskemaan 
toimitettujen osalistojen ja sähkökaappien piirustuksista. 
 
Tarjouksessa on huomioitava monta erilaista seikkaa. On laskettava osien hinta, ja sii-
hen lisäksi niiden tilaamiseen, noutamiseen ja pakkaamiseen kuluva aika sekä toimi-
tuskulut ja toimitusaika. Sähkökaapit valmistetaan Turussa, joten kyseisten sähkö-
kaappien valmistukseen kuluva aika pitää myös huomioida. Näiden tekijöiden avulla 
pystytään laskemaan toimitettavien materiaalien hinta, ja milloin kyseiset tavarat voi-
daan toimittaa asiakkaalle. 
 
 
3.2 Tarjouksen hyväksyntä 
Tarjous on laskettu ja asiakas on hyväksynyt sen. Projektisuunnitelmaa lähdetään to-
teuttamaan projektiryhmissä ja sovitaan Wärtsilän kanssa tarkat päivät, milloin kysei-
set sähkökaapit ja muut tavarat pitävät olla toimitettuina kohteeseen.  
Projekti lähtee etenemään, joten osien tilaus täytyy tehdä ensimmäisenä. Tilauksen 
yhteydessä mietitään, ketkä lähtevät kohteeseen tekemään kyseistä projektia. 
3.2.1 Aloituspalaveri 
Projekti jatkuu hyväksymisen jälkeen projektin aloituspalaverilla. Aloituspalaverissa 
käydään läpi projektin materiaaliluettelo, josta selviää jokainen osa mitä päivitykseen 
tarvitaan, esim. anturit, kaapelit, pultit ja mutterit. Asiakkaalta pitää myöskin pyytää 
asennukseen tarvittavat kuvat, joiden perusteella pystymme kokoamaan esimerkiksi 
pääkeskuksen, mikäli se projektiin kuuluu. 
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 Palaverissa sovitaan myös lähtevien laatikoiden koko, ja miten kyseiset tavarat toimi-
tetaan kohteeseen. Kaikissa laivoissa ei välttämättä ole mahdollisuutta nostaa sisälle 
esimerkiksi todella leveää laatikkoa, joten kaikki pitää miettiä etukäteen. On myös 
hyvä tietää, tarvitseeko kohteeseen lähettää etukäteen jotain tavaraa esivalmisteluja 
varten. 
3.2.2 Kenttäkatselmointi 
Ennen kuin aloitetaan valmistelemaan tai tilaamaan mitään osia projektia varten, on 
hyvä tehdä kenttäkatselmointi. Kenttäkatselmoinnin tarkoitus on katselmoida päivitet-
tävä moottori.  Moottori pitää katselmoida uuden järjestelmän yhteensopivuuden 
vuoksi. Uuden järjestelmän asennuskuvat tehdään tuotannossa oleville uusille moot-
toreille, eli vanhassa moottorissa voi esimerkiksi olla eri kierteillä olevia antureita, 
joten niihin tarvitaan adapterit. Mikäli jotakin yhteensopivuuteen tarvittavia osia ilme-
nee, tehdään niistä raportti ja kaikki tarvittavat osat voidaan tilata etukäteen. 
 
3.2.3 Osien tilaaminen 
Materiaalin tilaaminen aloitetaan tarkastelemalla osaluetteloa. Osaluettelossa on tar-
kasti merkitty jokainen osa. Osaluettelosta erotellaan tilattavat osat ja sellaiset osat, 
jotka voidaan hankkia lähimmästä kaupasta kuten esim. pultit ja mutterit. Pääkom-
ponentit ovat tilattavaa tavaraa ja ne hoidetaan suoraan valmistajalta asiakkaan sopi-
mushinnoin.  
 
Materiaalin tilaamisessa on erittäin tärkeää huomioida missä kohtaa materiaalia tarvi-
taan, esimerkiksi mitä osia tarvitaan keskuksien tekemiseen ja mitkä vain pakataan 
mukaan. Tällä järjestelyllä saadaan ehkäistyä pitkää välivarastointia, mikä taas auttaa 
tilojen pysymisen avoinna. Tilaamisessa on hyvä huomioida myös kustannustehok-
kuus.  
 
Kun kaikki osat on tilattu, tulee vielä kaikki tilausvahvistukset käydä tarkasti läpi, että 
kaikki tarvittavat osat saadaan mukaan. Tilausvahvistuksista selviää tavaroiden 
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toimituspäivämäärä, kappalemäärä ja hinta. Kaikki tilausvahvistukset pitää muistaa 
tallentaa järjestelmään tilauksen liitteeksi. 
4 KOKOONPANO JA KERÄYS 
 
 
Kokoonpano aloitetaan sähkökaappien tekemisellä. Sähkökaappeja tehdään yksi tai 
kaksi kaappia moottoria kohti. Kaapit ovat LCP ja pääkeskus tai toinen vaihtoehto on, 
että ne ovat samassa kaapissa.  Tilatut kaapit tulevat täysin tyhjinä verstaalle. Kaappien 
mukana tulevat levyt, jotka ovat kaappikohtaisia (perälevy, pohjalevy ja sivulevy) ja 
levyjen kiinnitykseen tulevat mutterit ja pultit. Kaikki muut komponentit on tilattava 
erikseen monesta eri paikasta. 
 
4.1 Kaapin ulkokuori 
Kaapin ulkokuori tulee yleensä täysin tyhjänä. Ulkokuoressa on yleensä paikat lai-
poille, joihin pystytään poraamaan tai tilaamaan valmiina olevat reiät kaapelien läpi-
vienneille. Läpivientien koot ovat m12, m16, m20 ja m25 ja kuvista pystytään katso-
maan, kuinka monta kutakin kokoa kyseisiin laippoihin porataan. Kaappeihin myös 
asennetaan hätä - seis -painikkeet ja mikäli kuvissa on kytkimiä, niin myös sellaiset. 
Kaapin oveen myös asennetaan ESM ja PDM.  
 
4.2 Asennuslevyt 
 Ensimmäiseksi tarkastetaan, ovatko kaikki kaapin osat tulleet kaapin mukana. Kun 
ollaan todettu, että kaikki osat ovat mukana, aloitetaan purkamalla kaikki levyt pöy-
dälle helpottamaan komponenttien asentamista.  
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Kalustaminen aloitetaan tarkastelemalla piirustuksia, joista ilmenee mitä komponent-
teja kyseiseen kaappiin tarvitaan. Aluksi komponentit kerätään yhteen paikkaan, josta 
on helppo aloittaa komponenttien suunnittelu kaappiin. Piirustuksia kannattaa kuiten-
kin katsoa sillä silmällä, ettei niissä ole mittavirheitä, mikä johtaa siihen, etteivät kaa-




Kuva 9. Kaapin piirustukset (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
 
 
Kun kaappi on saatu suunniteltua siten, että kun komponentit ovat siististi ja parhaalla 
mahdollisella tavalla aseteltu, alkaa kiinnitys. Komponentit kiinnitetään yleensä DIN-
kiskoon, joka laitetaan kiinni levyyn itseporautuvilla ruuveilla. Kouruja kiinnittäessä 
ruuvin alle laitetaan myös nippusideankkuri, johon saadaan nippuside, jolla taas kiin-





Kun kaikki levyt on saatu tehtyä, on seuraava työvaihe kaappien johdotus. Kaappien 
johdotuskuvat toimittaa Wärtsilä. Johdotukseen käytetään yleisesti 0,75mm2 johtimia, 
mutta on olemassa myös 1,5 ja 4mm2 johtimia, koska kyseisen järjestelmän toimintaan 
tarvitaan 24 tai 110 voltin tasavirtaa. Johtimille tulostetaan kuvan mukaiset johdinmer-
kinnät. Jokaiselle johtimelle tulee laittaa molempiin päihin merkit, jotka osoittavat mi-
hin laitteeseen tai riviliittimeen kyseinen johdin kuuluu. Johtimet on hyvä mitoittaa 
hieman ylipitkiksi, jos kuviin tulee jonkinlaisia muutoksia. Kaikkiin johtimiin laitetaan 
pääteholkit, jotta johtimet pysyisivät liittimissä paremmin. 
 
Johtimet kytketään pöydällä oleviin levyjen komponentteihin ja jätetään johtimen toi-
nen pää johdinmerkillä varustetuksi, mikäli johdin menee kaapin ovessa olevaan kom-
ponenttiin (ESM, PDM, LDU, WCS, WIP). Jos johdin menee kyseisen levyn johonkin 
muuhun komponenttiin, se voidaan suoraan kytkeä kiinni molemmista päistä. 
 
Kun levyt on saatu johdotettua, aletaan laittamaan levyjä kiinni kaappiin. Levyjen 
asennus kaappiin aloitetaan perimmäisestä levystä eli perälevystä. Kaikkien levyjen 
alle tulee laittaa mutterit tai vastaavanlaiset korokkeet, ettei levy ole aivan kiinni kaa-
pin kuoressa. Kaikki levyt kiinnitetään muttereilla kiinni kaappiin, ja aina pitää muis-
taa yhden mutterin alle laittaa myös maadoitusjohdin. 
 
Kun levyt on saatu paikalleen, aloitetaan johdinnipun selvittäminen. Johtimet selvite-
tään katsomalla, minne ne menevät. Jos johtimet menevät kaapin oveen, ne laitetaan 
spiraalilla siististi sinne. Pitää kuitenkin katsoa, että spiraali taittuu hyvin kaapin sisälle 
kaappia kiinni laitettaessa. Jos johtimet menevät toisten levyjen komponentteihin, ne 
voidaan tuoda kourua pitkin. Kaikkien johtimien ollessa oikeilla paikoillaan laitetaan 
kyseisiin johtimiin pääteholkit ja kytketään kiinni. 
4.4 Tarkastus 
Kun kaapit ollaan saatu johdotettua ja muutenkin silmäiltyä läpi, alkaa kaappien tar-
kastus. Kaappeihin tehdään mittauksia, joista pystytään etsimään mahdolliset virheet, 
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ja kaapeista mitataan, ettei se ole oikosulussa. Kun todetaan kaiken olevan kunnossa, 
voidaan siihen laittaa sähköt päälle, jotta nähdään kaikkien komponenttien toiminta.  
 
Mittausten jälkeen täytetään testiraportti, jossa on kaikkien kaapin komponenttien sar-
janumerot ja kaikki mittauksista saadut arvot. Testiraportti tallennetaan sarjanumerolla 
järjestelmään ja siitä tehdään tarra, joka laitetaan kaappiin. Sarjanumeroiden avulla 









4.5 Tarvikkeiden keräys 
 
Keräys tehdään sivu kerrallaan keräyslistoja katsoen. Tavarat kerätään yhteen paik-
kaan ja tarkistetaan, että kaikki kyseisen listan tavarat on kerätty. Osat merkitään ma-
teriaalinumerolla ja kappalemäärällä. Osien pakkaus tapahtuu kuvakohtaisesti kuten 
esimerkiksi TC (Turbo charger eli turboon asennettavat tavarat pakataan samaan pah-
vilaatikkoon). Lopuksi kaikki pakkaukset pakataan isoon vanerilaatikkoon. Vanerilaa-
tikoista pitää ottaa mitat ja paino. Kun laatikot on pakattu, pitää laatikoiden tiedot syöt-
tää asiakkaan käyttämään logistiikkaohjelmaan LogWis:iin. 
5 KOHTEESEEN MENEMINEN JA ASENNUS 
 
Ennen matkalle lähtöä katsotaan yhdessä matkallelähtijöiden kanssa, mitä matkalla 
tarvitaan, koska kohteissa ei välttämättä ole saatavilla asennukseen tarvittavia koneita 
ja muita työkaluja. Jokaisella on henkilökohtaiset työkalut, mutta niiden lisäksi tarvi-
taan muitakin työkaluja, kuten kuumailmapuhallin, porakone ja siihen tarvittavat terät, 
kulmahiomakone ja jos tarve vaatii, niin jotain asennusmateriaaliakin voi joutua otta-
maan mukaan (esim. kutistesukka). Myös kaikki työvaatteet, työkalut ja turvavarusteet 
pitää tarkistaa ennen kuin lähtee asennusta tekemään. 
 
5.1 Lähtö 
Tavallisesti Wärtsilä Oy hoitaa kohteeseen menemiseen vaadittavat lentoliput ja ho-
tellin, jos tarve vaatii. Välillä voidaan kuitenkin itse hoitaa liput ja hotellit, jos Wärtsilä 
ei ole niitä hoitanut. Ennen matkaa kannattaa katsoa, että kaikki kohdemaahan tarvit-
tavat oleskelu- tai muut vastaavat luvat ovat mukana (esim. Yhdysvalloissa ESTA). 
Jos ei työskennellä liikkuvassa laivassa, voi myös joutua hankkimaan viisumin. Lähtö 





Kohteeseen päästyä ensimmäisenä tehtävänä on tarkastaa, että kaikki ennalta lähetetyt 
laatikot, jossa tarvittavat osat ovat, ovat mukana laivassa. Jos laatikoita ei ole, tarvitsee 
odottaa siihen asti, että tavarat saadaan laivaan. Myös laivassa pitää käydä paikan tur-
vakoulutukset kaikkien hätätilanteiden varalta. Yleisesti on hyvä myös tietää paikan 
sähköpäällikkö, jos tarvitsee tietää jotain, mutta yleensä asiat laivan kanssa hoitaa 
Wärtsilästä tullut valvoja. 
5.3 Asennus 
Työt aloitetaan purkamalla kaikki moottorin vanhat kaapelit, moduulit ja anturit pois. 
Purkaminen tehdään joko katkaisemalla kaikki johdot ja heittämällä kaikki roskiin tai 
jos asiakas haluaa säästää kaikki vanhat anturit ja moduulit, tarvitsee ne kytkeä irti ja 
laittaa ehjänä talteen tulevaa jatkokäyttöä varten. Antureita vaihtaessa on hyvä huomi-
oida, minkälainen anturi on kyseessä. Jos vaihtaa esimerkiksi polttoaineen lämpö- tai 
paineanturia, voi polttoaineputkessa olla vielä tavaraa, jota voi roiskua ympäriinsä. On 
hyvä myös tietää, miten anturin asennus tehdään. Joissakin antureissa on todella pieni 
kiristysmomentti, joten pitää olla varovainen, ettei riko kyseistä anturia asentaessa. 
 
Seuraavaksi aloitetaan uusien osien asennus. Tavallisesti moottoriin tarvitsee porata 
uusia reikiä mahdollisia kaapeliratoja tai moduulien kiinnityksiä varten. Jokaisesta 
moottorista on omat piirustukset, miten uudet moduulit ja kaapeliradat asennetaan, 
mutta aina ei voida tehdä kuten kuvassa on piirretty, joten voidaan tarvita hieman so-
veltavaa ratkaisua siistin työn saamiseksi. Pitää myös aina muistaa poratessa, että ky-





Kuva 11. Asennetut kaapeliradat ja moduulit. (Oma valokuva Queen Mary 2) 
 
Kun kaikki anturit on laitettu paikalleen, voidaan aloittaa kaapelien vetäminen oikeille 
paikoille. Kuvasta nähdään, mikä kaapeli menee minnekin tunnuksen perusteella. Jo-
kaisella anturilla on merkki, jonka avulla voidaan katsoa mihin moduuliin kukin anturi 
menee. Anturilla on merkki kuten esimerkiksi PT102 ja normaalilla kaapelilla W-02. 
Kaikki kaapelit pitää laittaa siististi kaapeliradoille, jotta kohteesta tulee siisti ja antu-
reita on helpompi vaihtaa, kun ne eivät mene ristiin rastiin. 
5.4 Kytkentä 
Kun kaikki kaapeliradat ja moduulit ollaan saatu paikalleen, voidaan aloittaa väylä-
kaapelien ja syöttökaapelien kytkeminen. Kaapelia moduuliin sisälle laitettaessa pitää 
muistaa aina laittaa kaapelin EMC-suojavaippa läpiviennin metallia vasten, jotta kaa-
peli on suojattu häiriöiltä. Pitää myös laittaa kuoritun kaapelin juureen kutistesukka, 
kun taas väylä- ja syöttökaapeleissa on myös sisällä foliossa olevat johtoparit. Folion 
sisällä olevilla pareilla on omat häiriösuojat, jotka täytyy jatkaa joka moduulilla, jossa 
väylä ja syöttö jatkuu. Foliota ei myöskään saa poistaa kuin 15 cm johtimien päältä.  
 
Väylien jälkeen aloitetaan anturien ja muiden kaapelien kytkentä. Anturit ja kaapelit 
tarvitsevat myös kaapelia sisälle laitettaessa EMC-suojavaipan läpiviennissä olevaa 
metallia vasten, ja samoin myös kutistesukan kuoritun kaapelin alkuun. Toisin kuin 
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väylässä ja syötössä, antureiden kaapeleissa ei ole erillistä foliota sisällä, joten niissä 
ei ole enää erillistä häiriösuojaa. 
 
 
Kuva 12. Kaapelin EMC-suojavaipan asennus (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
 
 
Kuva 13. Kutistesukka kaapelin sisääntulossa (Wärtsilä WFI Training CD UNIC) 
 
Kaikille kaapeleille on myös erilliset tulostetut kaapeli- ja johdin merkit. Kaapeli-
merkki pujotetaan kaapelin juureen, kun se on saatu laitettua moduuliin. Merkistä on 
helpompi tietää, mikä kaapeli on minkäkin anturin, kun niitä vaihtaa. Johdinmerkit 
laitetaan johtimien päihin ennen kuin ne kytketään oikeille paikoille moduulissa. 
Niistä on helppo nähdä, onko jokin esimerkiksi kytketty väärin tai jos jokin on irron-
nut, niin tiedetään mihin se kuuluu. 
 
Kaikkiin johtimiin laitetaan myös pääteholkit, jotta ne pysyvät paremmin liittimissä. 
Liittimet ovat jousiliittimiä, jotta moottorin tärinä ei aiheuta johtimien irtoamista. Kun 
kaikki johtimet ollaan saatu paikoilleen, pitää moduulista tehdä siisti. Johtimet nipu-
tetaan moduulissa oleviin metallitankoihin pieniä nippusiteitä käyttäen. Niputtaessa 
pitää ottaa huomioon, etteivät johtimet ota kiinni moduulin kanteen. Mikäli johtimet 
21 





Kuva 14. Kytketty moduuli (Oma kuva Queen Mary 2) 
 
 
Kuva 15. Asennettu Pääkeskus ja LCP (Oma kuva Queen Mary 2) 
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6 TESTAUS JA LUOKITUS 
 
Testaamalla voidaan huomata mahdolliset virheet kytkennässä. Virheitä voi esimer-
kiksi olla, että anturit on kytketty ristiin, esimerkiksi 1.sylinterin pakokaasulämmöt on 
kytketty moduulissa 2.sylinterin paikalle. On hyvä tarkistaa, että ne ovat oikein, jotta 
mahdollisia moottorin huoltotöitä ei tehdä väärälle sylinterille vikatilanteessa. 
 
6.1 Jännitteetön testaus 
Moottoriin tehdään ensimmäiseksi jännitteettömät mittaukset. Jännitteettömissä mit-
tauksissa mitataan, ettei järjestelmä ole oikosulussa ja CAN-väylän toiminta ja maa-
doitukset ovat kunnossa. Oikosulku mitataan pääkeskuksesta ja jokaisesta moduulista. 
CAN-väylän mittauksessa katsotaan, että CAN-väylän päätevastukset ovat paikallaan 
ja ne on kytketty oikein pääkeskuksessa. Maadoitukset mitataan pääkeskuksesta ennen 
kuin voidaan laittaa sähköt järjestelmässä päälle. 
 
6.2 Jännitteellinen testaus 
Kun sähköt ollaan saatu kytkettyä järjestelmään, aloitetaan ohjelman lataus järjestel-
mään. Ohjelman lataaminen järjestelmään kuuluu Wärtsilän valvojalle. Ohjelman la-
tauksen jälkeen voidaan katsoa LDU-näytöltä kaikkien anturien tilatiedot. Jos ohjel-
misto näyttää, että jokin anturi on vikatilassa, voidaan ruveta etsimään vikaa, josta 
kyseisen anturin vikatila johtuu. Yleensä moduulissa on jokin kytkentävirhe, joka ai-




6.3 Moottorin käynnistys 
Moottoria käynnistäessä laivan miehistön pitää ottaa kaikki eristykset pois mootto-
rista. Eristyksiä ovat esimerkiksi polttoaineet, öljyt ja vedet. Ensimmäiseksi moottori 
käynnistetään paikalliskäynnistyksellä keskuksesta, joka sijaitsee konehuoneessa. Mi-
käli moottori käy, niin aloitetaan testaamaan, että kaikki turvatoimet moottorissa toi-
mivat. Turvatoimilla voidaan varmistaa, ettei moottori rikkoudu ajon aikana. Mootto-
rissa on turvatoimina esim. liikanopeus, öljyn vähyys ja paineiden aleneminen. Moot-
torin turvatoimet testaa Wärtsilän valvoja simuloimalla niitä erilaisilla kojeilla. 
 
Jos kaikki näyttää toimivan paikallisesti ohjattuna konehuoneesta, aloitetaan testaus 
valvomosta, josta moottoria ajetaan normaalisti. Valvomosta nähdään samat tiedot 
kuin moottorin keskuksessa olevasta LDU-näytöstä. Moottorista testataan, että kaikki 
samat asiat toimivat myös valvomosta käsin, kuin mitkä toimivat myös paikallisesti 
konehuoneessa. 
 
 Kun todetaan, että moottori käyttäytyy normaalisti myös valvomosta käsin, voidaan 
aloittaa moottorin kuorman ottaminen. Moottoria aletaan kuormittamaan vähitellen 
isommalla ja isommalla kuormalla, että voidaan todeta sen toimivan jokaisessa tilan-
teessa oikealla tavalla. 
 
6.4 Luokitus 
Laivoihin tarvitsee myös aina tehdä luokitus muutostöiden jälkeen. Luokituksessa lai-
vaa tulee katsomaan vakuutusyhtiön valtuutettu henkilö, joka tarkastaa vielä, että 
kaikki on kunnossa. Laivan luokituksella tarkoitetaan, että laiva on turvallinen ja val-
mis lähtemään liikkeelle. Tässä tilanteessa luokitus käy läpi moottorin turvatoimet ja 
yleiskatsauksen, että moottori näyttää hyvältä. Kun luokitus ja laivan päällikkö alle-





Työn tavoitteena oli selventää itselle projektin kulkua Polarinst Oy:ssä. Työn tavoit-
teena oli myös tehdä uusille työntekijöille kattava infopaketti, jolla he pääsevät parem-
min yrityksen työnkuvasta kiinni ja saavat infoa laitteistoista, joita asennamme. 
 
Työn kulun aikana huomasin, kuinka paljon erilaisia työnvaiheita automaatiopäivityk-
sessä on. Työstä oli paljon apua tuleville haasteille, joita voi tulla vastaan jatkossa.  
Projekti oli siltä kannalta hyvä, että sain olla mukana tekemässä kaikki neljä moottoria, 
jotka projektiin kuuluivat. Projektista suoriuduttiin kiitettävästi, eikä isompia viiväs-




Wärtsilä WFI Training CD UNIC 
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